



GIRÓN
Se Transforma
CONTEJIDO SOCIAL

YULIA RODRÍGUEZ - ALCALDESA



BOLETÍN DE PRENSA

Boletín 050

LA ALCALDESA YULIA RODRIGUEZ, SIGUE AL FRENTE DEL AVANCE DE LA REMODELACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL DE GIRÓN

La mandataria de lo gironeses, en compañía de la Secretaría de Infraestructura Local y el Secretario de Infraestructura de Santander, Jaime René Rodríguez, visitaron la obra del Parque Principal de Girón, con el fin de supervisar y exigir a los contratistas mayor celeridad en la ejecución de los trabajos.

“El porcentaje de avance de la obra es de un 40%, se logró dar apertura provisional de la calle 31 para los carros y en la carrera 25 para los peatones para tener una mejor movilidad en el Casco Antiguo”, expresó Maritza Silva, secretaria de Infraestructura.

A causa de los atrasos que se han venido presentando en la ejecución de este proyecto, se presentó un plan de contingencia con el objetivo de contar con más personal para acelerar su remodelación.

Por otro lado, el Secretario de Infraestructura del Departamento contó que “Se respetará el patrimonio tal y como esta en los diseños que fueron aprobados por el Ministerio de Cultura, las calles tendrán un acabado con empedrado; igualmente la parte interna cumplirá con cada uno de los lineamientos, para respetar este sitio histórico de Girón”.

Se espera que la obra sea entregada en el mes de noviembre para que no solo las familias puedan disfrutar de un espacio cultura, sino también reactivar el turismo a nuestro municipio y levantar las ventas de los comerciantes.

“Estoy agradecida con la Administración Municipal, por estar pendientes del avance de la obra del parque, para que pronto esté finalizada y los comerciantes podamos reactivar nuestras ventas”, así indicó, Sol Ángel Pinto, comerciante de Girón.

Alcaldía de Girón / Nit 890.204.802-6
Carrera 25 N° 30 32 Parque Principal Girón - Centro
PBX 646 30 30 / www.giron-santander.gov.com



Alcaldía
@Alcaldía